

الخطة التشغيلية لجمعية طفلي الطبيعة

لعام ٢٠٢٤

التكلفة التقديرية	زمن التنفيذ ٢٠٢٤م				الفئة المستهدفة	المستهدف	الأنشطة والبرامج / الوسائل	المبادرات	الوزن	المجال	الوزن	الموجهات
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأخير								

				✓	شركات التقنية	الإتمام	استضافة مستشار تقني توفير البرامج التقنية حسب الاحتياج تدريب العاملين	تقنيات المعلومات	١٠%	البنية التحتية	٣٥%	كيان مؤسسي
	3	2	3	2	جهات صحية خبراء ومهتمين	١٠	الزيارات	تعزيز سمعة الجمعية	٢٠%	العلاقات والاعلام		
	3	2	3	2	جهات ذات علاقة اصحاب الخبرة والاعطاء	١٠	الاستضافات					
	✓	✓	✓	✓	عامة الناس	٤	مشاركات مجتمعية					
	<u>حسب مواعيد الملتقيات المتخصصة</u>				أعضاء المجلس الإدارة التنفيذية	٣	حضور الملتقيات والمؤتمرات					
	✓	✓	✓	✓	عامة المجتمع	٣٦٠ تغريده	تفعيل وسائل التواصل	رفع قدرات الجمعية المالية	٣٥ %	تنمية الموارد المالية		
	✓	✓	✓	✓	مشاهير التواصل	٢٠	سفراء الجمعية					
	✓	✓	✓	✓	الفعاليات وزيارة المرضى ومرافقي المرضى	١٥٠٠	الهدايا العلاقاتية					
	✓	✓	✓	✓	الأطباء المتطوعين	٥٠	لقاء الاستشاريين المصيين					
	✓	✓	✓	✓	فريق العمل	٦	القيام بعدة مشاريع	رفع قدرات الجمعية المالية	٣٥ %	تنمية الموارد المالية		
				✓	مهتمون في المجال	٢	تفعيل الدفع الالكتروني					
				✓	فريق العمل	١	بناء خطة تسويقية لمشاريع الجمعية					
	<u>حسب مواعيد الحملات الموسمية</u>				عامة المجتمع	٢	الحملات الموسمية					

التكلفة التقديرية	زمن التنفيذ ٢٠٢٤م				الفئة المستهدفة	المستهدف	الأنشطة والبرامج / الوسائل	المبادرات	الوزن	المجال	الوزن	الموجهات
	الربع الأخير	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول								
	✓	✓	✓	✓	أصحاب التخصص طلاب الجامعة المصيين	الإتمام	تكليف فريق مختص لعمل ورشات عمل ودورات للكوادر الصحية بالمنطقة	التأهيل والتدريب وتطوير القدرات في مجال تخصص المنظمة	١٠%	تأهيل وتدريب الكوادر الطبية	٥٠%	مجمع مصيبي
	6	6	4	4	المدارس والمصافل	٢٠	المحاضرات والندوات الصحية	نشر ثقافة الوعي لدى المجتمع عن امراض الأطفال وعلاجها والوقاية منها		التوعية والتثقيف		
	1	1	1	1	عامة المجتمع	٤	فعاليات الفحص الوقائي					
	2	2	2	دراس ة	الممارسين المصيين مرافقي المرضى المتطوعين	٦	الدورات التثقيفية والتدريبية					
	6	6	6	6	يتم اختيار المناسب	٢٤	الايام الصحية العالمية	العمليات الجراحية		الرعاية الصحية		
	✓	✓	✓	✓	قوائم الانتظار الحالات الطارئة	٨٠ عملية	الفحص الطبي القلبي والبعدي					
	✓	✓	✓	✓			عمليات قوائم الانتظار					
	20	30	40	✓			عمليات الحالات الإنسانية الطارئة					
	✓	✓	✓	✓	المرضى المحتاجين	٢٠٠ مريض	توفير المستلزمات الطبية	٦٠%				
	✓	✓	✓	✓	المرضى المحتاجين	٢٠٠ مريض	توفير العلاجات اللازمة					
	40	50	40	30	المرضى المحتاجين	٢٠٠ ساعة	استشارات طبية حضورية					
							استشارات طبية بالماتف الاستشاري					

التكلفة التقديرية	زمن التنفيذ ٢٠٢٤م				الفئة المستهدفة	المستهدف	الأنشطة والبرامج / الوسائل	المبادرات	الوزن	المجال	الوزن	الموجهات
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأخير								
	✓	✓	✓	✓	طلاب الجامعة المحيين المستشفيات المراكز الصحية الطلاب	١٢ شراكة	الزيارة تصديق الأهداف المشتركة	شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة	٥٠%	القطاع الصحي الحكومي والأهلي	٥٠%	شراكات فعالة
	✓	✓	✓	✓	الجمعيات المهتمة بالأطفال	٤ شراكة	الزيارة تصديق الأهداف المشتركة	شراكات مع الجهات المهتمة بالأطفال	٥٠%			
	✓	✓	✓	✓	المهتمون في المجال الجمعيات الأهلية	١ ورشة ٢ شراكة	ورشة عمل	بحث مجالات الشراكة مع الجمعيات الأهلية الأخرى وتحديد المناسب منها				